

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
по созданию и функционированию на базе МБОУ Степновская СОШ
центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1	Утверждены: - должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста» в МБОУ Степновская СОШ); - план мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центров «Точка роста» на 2021 год; - Положение о деятельности центров «Точка роста» МБОУ Степновская СОШ	Директор МБОУ Степновская СОШ, руководитель Центра	Приказ МБОУ Степновская СОШ	26.02.2021
2	Согласование перечня оборудования согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации до сведения муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы центры	Директор МБОУ Степновская СОШ, руководитель Центра	Приказ Министерства образования и науки Алтайского края, направленный в МБОУ Степновская СОШ	Согласно графику, направляемому федеральным оператором
3	Проектирование, зонирование помещений центров «Точка роста» с учетом руководства по проектированию центров «Точка роста», утверждаемого федеральным оператором	Директор МБОУ Степновская СОШ, руководитель Центра	Приказ Министерства образования и науки Алтайского края, направленный в МБОУ Степновская СОШ	25.08.2021
4	Получение, установка оборудования согласно утвержденному перечню	Директор МБОУ Степновская СОШ, руководитель Центра	Приказ Комитета по образованию Родинского района, акты приемки работ, товарные накладные и т.д.	25.08.2021
5	Обеспечение 100 % охвата педагогов и	руководитель	Свидетельство о повышении	Согласно

	сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых в дистанционном и очном форматах	Центра	квалификации, диплом о профессиональной переподготовке	графику Минобрнауки Алтайского края
6	Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	руководитель Центра	По форме, определяемой Министерства просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25.08.2021
7	Начало работы центров «Точка роста»	руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ	01.09.2021
8	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	руководитель Центра	Отчет о выполнении показателей региональному оператору	01.10.2021, далее - ежеквартально в течение двух лет